

(別紙1)

平成30年度～令和5年度 社会福祉法人清長会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 清長会	法人番号	6090005000320						
法人代表者 氏名	清水 初美								
法人の主たる 所在地	山梨県甲府市下帯那町3215-1								
連絡先	055-251-8450								
地域住民その他の関係 者への意見 聴取年月日									
公認会計士、 税理士等の 意見聴取年 月日	令和2年5月27日								
評議員会の 承認年月日	令和2年6月24日								
会計年度別 の社会福祉 充実残額の 推移 (単位：千 円)	残額総額 (令和1年度末 現在)	1年目 (平成30年 度末現在)	2年目 (令和1年度末 現在)	3年目 (令和2年度 末現在)	4年目 (令和3年度 末現在)	5年目 (令和4年度末 現在)	6年目 (令和5年度末現 在)	合計	社会福祉充 実事業未充 当額
	898,870	820,630	820,630	749,930	499,930	199,930	0		0
うち社会 福祉充実 事業費(単 位：千円)		△78,240	0	△70,700	△250,000	△300,000	△199,930	△898,870	
本計画の対 象期間	平成30年7月1日～令和6年3月31日								

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費	
1年目	敷島荘在宅サービス移転事業	社会福祉事業	新規	現状敷島荘の展開する在宅サービス（訪問・通所・居宅支援）を適地へ移転するための土地を購入する。	無	78,240千円	
	小計						78,240千円
2年目	小計						0千円
3年目	敷島荘在宅サービス移転事業	社会福祉事業	新規	在宅サービス（訪問・通所・居宅支援）移転地の隣接土地の購入を行う。 土地の開発申請及び造成工事を行う。 在宅サービス事業所設計及び敷島荘改修工事設計を依頼する。	無	70,700千円	
	小計						70,700千円
4年目	敷島荘在宅サービス移転事業	社会福祉事業	新規	在宅サービス（訪問・通所・居宅支援）移転地へ事業所の建設を行う。	有	250,000千円	
	小計						250,000千円
5年目	敷島荘施設サービス改修事業	社会福祉事業	新規	敷島荘（1階）を入居サービス（短期）に利用する改修を行う。短期について増床を行う。	有	300,000千円	
	小計						300,000千円
6年目	敷島荘施設サービス改修事業	社会福祉事業	新規	敷島荘（2階）を入居サービス（特養）に利用する改修を行う。	有	200,000千円	
	小計						200,000千円
合計						898,940千円	

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業 (小規模事業)	既存の介護老人福祉施設の改修事業並びに、新規の高齢者デイサービスの移転建設事業に社会福祉充実残額を活用する。
② 地域公益事業	①の計画を実施する結果、残額は生じないため、実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の計画を実施する結果、残額は生じないため、実施しない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	小計	
敷島荘改修 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	78,240 千円	0 千円	70,700 千円	250,000 千円	300,000 千円	698,940 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	78,240 千円	0 千円	70,700 千円	250,000 千円	300,000 千円	698,940 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
事業名	事業費内訳	6年目					合計	
敷島荘改修 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	200,000 千円	千円	千円	千円	千円	898,940 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	199,930 千円	千円	千円	千円	千円	898,870 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益	70					70
		その他						

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	敷島荘大規模改修事業並びにデイサービスセンター等移転建設事業	
主な対象者		
想定される対象者数		
事業の実施地域	敷島荘（甲斐市大久保 1357）、※土地購入については甲斐市内を計画	
事業の実施時期	平成30年度～令和5年度	
事業内容	敷島荘在宅サービスを地域内の利便性の良い適地で行うこと。敷島荘としまのさとデイサービスの異なるタイプの通所型介護を近隣へ集約し、ご利用者へサービスの選択の自由度を高め選ばれる事業所とする。また空いた敷島荘の1階を入居サービスとして増床し、利用者への処遇を改善する。またレイアウト等を刷新することで、感染症予防等機能面でも充実を図り30年使える施設とする。	
事業の実施スケジュール	1年目	在宅サービス移転のための土地購入。（購入済）
	2年目	土地購入できず、1年ずれ込む。
	3年目	在宅サービス移転のための土地購入。（隣接地） 土地の造成及び開発申請を行う。 在宅サービス建物設計及び敷島荘改修設計を依頼する。
	4年目	在宅サービス事業所を建設。
	5年目	敷島荘改修。
	6年目	敷島荘改修。
事業費積算 （概算）	<ul style="list-style-type: none"> ・敷島荘在宅サービス事業所の建設 398,940,000円 ・敷島荘改修事業 500,000,000円 	
	合計	898,940千円（うち社会福祉充実残額充実額 898,870千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

隣接地の土地購入が進まず1年ずれ込む予定。また、造成工事、開発許可申請の追加により計画額を増額とした。